

Дорожная карта по введению ФООП МБОУ «Билютайская ООШ»

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение перехода на обучение в соответствии с ФООП			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на ФООП	1 полугодие 2023г.	Приказ о создании рабочих групп по переходу на ФООП Рабочая группа по обеспечению перехода на ФООП
2	Проведение родительских собраний, по переходу на ФООП.	Май 2023г.	Протокол родительского собрания
3	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	В течение всего периода	Разделы на сайте ОО
4	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ФООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	1 полугодие 2023г.	Информационная справка об оценке технической базы перехода на ФООП
5	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для ФООП в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Август 2023г.	Наличие утвержденного и обоснованного перечня учебников для реализации ФООП. Наличие ежегодной заявки на обеспечение организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
6	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов ФООП в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности.	В течение всего периода	Аналитическая справка
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на ФООП.			
7	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на ФООП.	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФООП
8	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФООП	В течение всего периода	Ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФООП
9	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	1 полугодие 2023г.	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
10	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих переход на ФООП.	1 полугодие 2023г.	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на ФООП.

11	Разработка на основе ФООП программы образовательной организации, в том числе рабочих программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	1 полугодие 2023г.	Основная образовательная программа
12	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности в соответствии с ФООП на 2022/23 учебный год	до 25.08.2023	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО
13	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана на 2023/24 учебный год в соответствии ФООП	До 01.09.2023г.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана
14	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО.	До 01.04.2023	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного приказа
15	Проведение экспертизы локальных актов школы в сфере образования (на соответствие требованиям ФООП)		Отчет и по необходимости проекты локальных актов
3. Методическое обеспечение перехода на обучение в соответствии с ФООП			
16	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода ФООП	В течение всего периода	План методической работы.
17	Изучение нормативных документов по переходу на ФООП педагогическим коллективом	В течение всего периода	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
18	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ФООП и обновленным ФГОС	В течение всего периода	Планы работы ШМО.

	педагогов по вопросам реализации ФООП и обновленным ФГОС		
19	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ФООП по обновленному ФГОС	В течение всего периода	Пакет методических материалов по реализации ФООП по обновленному ФГОС
20	Формирование плана ВШК в условиях перехода ФООП	В течение всего периода	План ВШК на учебный год.
21	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях перехода на обновленные ФГОС и реализации ФООП	В течение всего периода	План функционирования ВСОКО учебный год.
4. Кадровое обеспечение перехода на обучение в соответствии с ФООП			
22	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на ФООП: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ФООП	В течение всего периода	План курсовой подготовки с охватом 100 процентов педагогических работников, реализующих ФООП
23	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 01.09.2023	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение перехода на обучение в соответствии с ФООП			
24	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на ФООП	В течение всего периода	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов



/О.Г. Болонева/

	педагогов по вопросам реализации ФООП и обновленным ФГОС		
19	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ФООП по обновленному ФГОС	В течение всего периода	Пакет методических материалов по теме реализации ФООП по обновленному ФГОС
20	Формирование плана ВПК в условиях перехода ФООП	В течение всего периода	План ВПК на учебный год.
21	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях перехода на обновленные ФГОС и реализации ФООП	В течение всего периода	План функционирования ВСОКО на учебный год.
4. Кадровое обеспечение перехода на обучение в соответствии с ФООП			
22	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на ФООП: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ФООП	В течение всего периода	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ФООП
23	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 01.09.2023	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение перехода на обучение в соответствии с ФООП			
24	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на ФООП	В течение всего периода	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов



О.Г. Болонова

директор: _____/О.Г. Болонева/.